

KOPERVIK IDRETTSLAG 100 ÅR 6. FEBRUAR 2024 PROSJEKTER KIL 100 ÅR





DET KONGELIGE
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Bestemmelser

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2023

For tildelinger i 2024

Prosjekt A3: Prosjekter KIL 100 ÅR

Date: 01.27.2022

1. Formål

Prosjektene

- Åsebøen stadion
 - Kunstgress med miljøvennlig granulat på Åsebøen stadion
 - Friidrettsanlegg med 400m rundløpsbaner i kunststoff
 - Kaste, hoppe og sprint felter
 - Lyshare
 - Flomlys for fotball og friidretts anlegg (LED)
 - Idrettshus/Lager for idretts- , vedlikeholds- driftsmateriell -tidtaking
- Karmøyhallen
 - Rehabilitering av kunstgressbane med miljøvennlig granulat
- Lavterskel aktivitetspark/Tuftepark på idrettsanlegget

2. Løsning

- Prosjektgjennomføring i 2022 q2/q3

3. Modenhet (DG - passert)

- Har fått kommunal lånegaranti på 15MNOK(maksimum)
- Lånetilsagn på 16.7MNOK fra Skude&Åkra sparebank
- Egenkapitalen blir på 8.6MNOK
- Budsjettet er på 27.3MNOK
- Mangler ~ 1.5 MNOK pr. 2021-Q3 i finansieringen
- Anleggene er på kommunal anleggsliste og er tippemiddel berettiget

4. Strategier

- Gjennomføre anleggs utbygging og rehabilitering i h.h.t. retnings linjer for spillemidler.

5. Plan byggetrinn 1

Schedule	DG2	DG3	DG4	DG5	Closure
3 mnd	-	07.2021	03.2022	09.2023	11.2023
Owner/Gatekeeper.	Owners Rep.		Project Mgr / Resp.		
Helge Morten Eikeskog v/styre KIL	Kjell-Åge Lie		Kjell-Åge Lie		
Cost: MNOK	2022	2023	2024		
26,5	26,5	0	0		

6. Suksess kriteria byggetrinn

- Rest finansiere ~1.5 MNOK prosjektene
- Fullføre prosjektene innenfor budsjett og omfang
- Øke medlemmer og aktivitet på idrettsanleggene
- Et oppgradert moderne idrettsanlegg til 100år jubileum i 2024

Budsjett og finansiering KIL 100 år prosjekter

Budsjett m/miljøvelig granulat	
Proturf Åsebøen stadion friidrett	kr 3 259 275
Proturf Åsebøen kunstgress "oliven"	kr 3 567 188
Proturf Karmøyhallen kunstgress "oliven"	kr 3 652 800
Grunnarbeider	kr 7 437 500
Flomlys	kr 3 415 391
Vannings anlegg	kr 821 250
Elektrisk innstallasjon	kr 625 000
Lagerbygg/garasje inkl vvs/el	kr 2 500 000
Uniqa Lyshare	kr 687 500
Tuftepark	kr 687 500
Konsulent grunnarbeider RH	kr 250 000
Annet(nettnettverk)	kr 187 500
Scanmast	kr 187 500
SUM(byggekost m/mva)	kr 27 278 404
Finansiering	
Lån	kr 16 645 000
Egenkapital	kr 8 544 625
Haugesunds avis Tuftepark	kr 127 000
Stiftelse	kr 165 000
RFK Granulat fangere (Åsebøen kunstgress)	kr 100 000
RFK Granulat fangere Åsebøen Stadion	kr 100 000
Fond U.avd	kr 150 000
En mill KK rehab. Kunstgress Kiwi 2022/2023	
Prosjekt reserve (1,27mnok)	kr 0
Sum	kr 25 831 625
Restfinansiere	kr 1 446 779

Betjening av lånet

Betjening av lånet blir gjennomført på følgende måte.

- Vi har årlige faste leieinntekter for kunstgressbane ved Karmøyhallen.
 - Rogaland fylkeskommune 200.000 kr
 - Karmøy folkehøyskole 30.000 kr
 - Skiltreklame 100.000 kr
- Momskompensasjon for drift 200.000kr
- Årlig avsetninger til anleggfond har vært minimum 500.000 kr, disse midler vil nå bli benyttet til nedbetaling av lån.

Totalsum for betjening av lån er minimum 1.030.000 kr/år

Vi har god margin for å dekke avdrag på lånet .















ÅSEBØEN STADION 2022

BYGGET FOR SAMHOLD OG FELLESKAP
FOR MESTRING OG REKORDER, FOR GLEDE
OG BEGEISTRING, FOR STOLTHET OG ÆRE.

BYGGET AV OSS.



HEREID



Skudenes & Aakra
Sparebank



TRENINGSPARK1.NO





